

SAE 106 - Gantt

31 janv. 2025

<http://>

Chef de projet
Dates du projet

Chef de projet
20 janv. 2025 - 21 févr. 2025

Avancée
Tâches
Ressources

0%
28
4

Tâches


Nom	Date de début	Date de fin
Création du dossier VPS	20/01/2025	20/01/2025
Mise en place de l'arborescence des fichiers	20/01/2025	20/01/2025
Mise en place du serveur web (Apache)	20/01/2025	20/01/2025
Installation des outils nécessaires	20/01/2025	20/01/2025
Création du plan de projet & diagramme Gantt	21/01/2025	22/01/2025
Organisation des réunions d'équipe	23/01/2025	23/01/2025
Conception de la maquette du site	23/01/2025	23/01/2025
Création de la charte graphique	24/01/2025	27/01/2025
Développement du header et footer	28/01/2025	29/01/2025
Création du menu de navigation	30/01/2025	30/01/2025
Conception du design des pages (accueil, etc.)	31/01/2025	03/02/2025
Développement de la page d'accueil	04/02/2025	04/02/2025
Développement de la page données	05/02/2025	05/02/2025
Développement de la page contact	06/02/2025	07/02/2025
Développement de la page galerie	10/02/2025	11/02/2025
Développement de la page partenaires	12/02/2025	12/02/2025
Création de la page de crédits	13/02/2025	13/02/2025
Test des pages (validation W3C)	14/02/2025	14/02/2025
Test des formulaires	14/02/2025	14/02/2025
Test de l'upload des images	14/02/2025	14/02/2025
Test de la compatibilité avec les navigateurs	14/02/2025	14/02/2025
Vérification de la conformité aux normes W3C	17/02/2025	17/02/2025
Intégration de la page crédits dans le footer	18/02/2025	18/02/2025
Finalisation des tests de compatibilité	18/02/2025	18/02/2025
Mise en évidence de la page active dans le menu	18/02/2025	18/02/2025
Finalisation de la page partenaires (texte, photos)	19/02/2025	19/02/2025
Préparation des documents de gestion de projet	19/02/2025	19/02/2025
Révision finale et présentation du site	20/02/2025	20/02/2025

Ressources

3

Nom	Rôle par défaut
Chef de projet	Chef de projet
Graphiste	Graphiste
Responsable marketing	Responsable marketing
Développeur web	Développeur web

Diagramme de Gantt



SITE WEB FONCTIONELLE

Graphisme

Création du dossier VPS

Paramétrage dossier VPS

Installation des Outils

Planification

Analyse de l'existant

Liste des éléments a implémenter

Graphisme

Charte Graphique

Maquettage

Création de visuelle

Recherche de visuelle

Agencement du site

Intégration

Accueil

Traduction en français

Header

Footer

Galerie

Contact

Tableau

Mise en ligne

Upload des différentes pages

Upload des différentes images

Test

Reception Mail

Redirection des pages

Rangement du tableau

Communication entre les page

Accessibilité

Conformité W3C

Base de donnée